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ВВЕДЕНИЕ


За период с 1998 по 2007 годы в России обанкротилось около 150 консервных заводов. Однако эксперты оценивают российский рынок плодоовощных и фруктовых консервов в $1,2 млрд. в год. Самые популярные консервы – кукуруза (потребляется 350 млн. банок в год) и горошек (340 млн. банок в год) на общую сумму около $300 млн. Более 85% рынка занимает иностранная продукция, в том числе под российскими марками. Одновременно на рынке овощной консервации растет и доля российских производителей. 
Свои производства консервов часто открывают бывшие импортеры или непрофильные инвесторы. Компания «Русское поле» в 1990-е гг. импортировала консервы и продавала их в России под своими марками. С 1999 г. она начала размещать заказы на российских консервных заводах [Адыгейском, Крымском, Славинском], а в 2004 г. приобрела Албашский консервный завод. В 2004 г. основатель компании-регистратора «Р.О.С.Т.» Максим Протасов решил заняться производством консервов и купил контрольный пакет холдинга «ПомидорПром» [владеет контрольными пакетами акций Волгоградского и Урухского консервных заводов, агропредприятия «Заря» и узбекско-российского СП «СоюзПром»]. Французский Bonduelle в 2004 г. построил консервный завод в станице Новотитаровской Краснодарского края, а его конкурент CECAB в 2004 г. собирался купить консервный комбинат «Крымский». Однако компания отказалась от идеи покупки этого предприятия. Участники рынка не исключают, что CECAB построит в России завод «с нуля», как это сделал Bonduelle.

У «Балтимора», «ПомидорПрома», Bonduelle и «Русского поля» есть агропредприятия, которые выращивают сырье для производства овощных консервов. Cecab тоже планирует работать в России на собственном сырье.

Волгоградская область занимает четвертое место в Южном федеральном округе по объему производства сельскохозяйственной продукции в денежном выражении (рис. 1).
 Благодаря  своим природно-климатическим условиям и созданной в свое время сети искусственного орошения земель Среднеахтубинская Пойма обладает огромным потенциалом для выращивания овощной продукции, в частности: томатов, кабачков, огурцов, кукурузы для промышленной переработки. В связи с этим, сохранение и развитие собственного консервного производства имеет для области стратегическое значение.
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Рис. 1. Сравнительный анализ производства сельскохозяйственной продукции в ЮФО
Инвестиции в оборудование по переработке сельскохозяйственной продукции в ЮФО исчисляются миллионами долларов. «Русское поле» уже потратило на оснащение Албашского завода $2 млн. и планирует инвестировать еще $7 млн. Общие вложения Bonduelle в строительство консервного завода составили 30 млн. евро. В «ПомидорПроме» не называют точных цифр затрат, но говорят, что это «миллионы долларов». А «Балтимор» потратил на реконструкцию и оборудование Краснодарского завода около 400 млн. руб., из которых около 250 млн. руб. – на оборудование. 

Эти данные характеризуют заинтересованность инвесторов в дальнейшем развитии отрасли и завоевании на рынке лидирующих позиций. 
Цель документа
Обоснование экономической эффективности, целесообразности реконструкции и расширения производственных мощностей «Ленинского консервного завода» в г. Ленинск Волгоградской области.

Цели проекта

- создание условий для эффективного развития агропромышленного комплекса Волгоградской области, выхода местного сельхозпроизводителя на качественно новый уровень переработки и реализации производимой сельхозпродукции;
- удовлетворение потребностей населения Волгоградской области, регионов России в качественной овощной консервированной продукции;

- поддержка местного сельхозпроизводителя и вытеснение в регионального рынка иностранных поставщиков овощной консервированной продукции;

- создание возможностей для развития местных сообществ, развития социальной сферы, занятости в Ленинском районе Волгоградской области;

- обеспечение вознаграждения учредителям и инвесторам на вложенные затраты.

Авторы документа

Проект разработан бюро маркетинговых технологий «Manifesto» при участии Бебуришвили Георгия Андреевича.
Основные подходы к разработке

В целях обеспечения устойчивости проекта к основным факторам риска принят пессимистический тип оценки технико-экономических  показателей. Все расчеты данного проекта приведены в рублях. Все цены, доходы и расходы даны с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). 

Источники информации по проекту

Материалы для расчетов основываются на информации, предоставленной администрацией  «Ленинского консервного завода» г. Ленинска  Волгоградской области.
Программные продукты, используемые для расчетов

Расчеты финансовых показателей произведены с использованием программы Microsoft Excel.

Раздел 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА


1.1. Наименование проекта

Реконструкция и расширение производства овощной консервированной продукции на базе «Ленинского консервного завода» г. Ленинска Волгоградской области.
1.2. Инициатор проекта

Инициатором проекта является администрация «Ленинского консервного завода»
Адрес: Россия, Волгоградская область,  г. Ленинск  
ул. Промышленная, д. 7
1.3. Описание проекта
Для достижения поставленных целей необходимо:
- рассмотреть ситуацию сфере производства овощной консервированной продукции в России и Волгоградской области, определить перспективы развития бизнеса по увеличению производства овощной консервированной продукции;
- рассмотреть возможность и необходимость реконструкции производства и запуска новых мощностей по производству консервированной кукурузы;
- определить комплекс организационно-технических мероприятий по запуску производства;
- определить необходимый комплекс маркетинговых мероприятий по выходу и продвижению на рынке новой продукции;

- рассмотреть эффективность привлекаемых инвестиций и рассчитать окупаемость проекта.

1.4. Стратегия реализации проекта

В ходе реализации проекта предполагается:

Организационные мероприятия состоят из нескольких, последовательных и взаимозависимых этапов, результатом осуществления которых является действующий на территории Волгоградской области бизнес по производству овощной консервированной продукции.

1. Выбор поставщика технологии и специализированного оборудования для длительного хранения плодоовощной продукции.

2. Выбор технологии производства консервированной кукурузы, оптимальной, как с точки зрения сохранения качества продукции, так и со стороны успешной реализации продукции после хранения.

3. Выбор источников финансирования проекта.

4. Выбор места размещения нового цеха, подготовка земельного участка для строительства.

5. Разработка и согласование проектов по строительству цеха по производству консервированной кукурузы, проведение всех необходимых инженерных изысканий.

6. Строительство цеха по производству консервированной кукурузы, поставка, монтаж и пуско-наладка технологического оборудования.

7. Закупка тары для хранения продукции.

8. Подбор и обучение персонала;

9. Организация поставок плодоовощной продукции в торговые сети г. Волгограда, Волгоградской области и других регионов России. 

10. Проведение маркетинговых и рекламных мероприятий.

11. Поэтапное  расширение производственных мощностей за счет прибыли от работы уже существующего бизнеса, а также путем привлечения внешних источников финансирования (банковский кредит) предположительно на условиях залога имущества «Ленинского консервного завода».

В ходе предпроектных работ проведены следующие мероприятия:

- разработана концепция проекта;

- получена поддержка администрации Волгоградской области;

- проведены маркетинговые исследования с целью формирования ассортиментной политики;

- проведен анализ поставщиков оборудования;

-  достигнута предварительная договоренность на поставку оборудования с турецкой компанией ALEViNOKS-MAKiNA.

Успех проекта обуславливается следующими факторами:

- переработка осуществляется по месту осиновых производителей сельскохозяйственной продукции, что позволяет значительно  снизить издержки по заготовке и хранению сырья;
- существующие площади «Ленинского консервного завода» имеют достаточный потенциал для размещения дополнительных производств;
- зарплатные ожидания жителей г. Ленинска Волгоградской области находятся на отметках 3500-5000 руб., что позволит оптимизировать статью по оплате труда в себестоимости продукции;
- невысокая себестоимость производства позволит устанавливать конкурентоспособные цены на овощную консервированную продукцию.

1.5. Рынок проекта

Реализация овощной консервированной продукции  на территории г. Волгограда, Волгоградской области и других регионов России.

1.6. Сроки реализации проекта
Реализация проекта – 36  месяцев. Срок определен исходя из времени выхода на планируемую мощность и срока возврата инвестиций.

1.7. Стоимость проекта

Общая сумма инвестиций в проект составляет 150 000 тыс. рублей (все расходы включают НДС).

- строительные работы  (включая изыскательские     114 731,9 тыс. руб.
работы и проектно-сметную документацию)                   
- приобретение необходимого оборудования               33 764,0 тыс. руб.

- монтажные и пуско-наладочные работы по 

установке и запуску нового оборудования                      2 000,0 тыс. руб.
- маркетинговые расходы (включая разработку 

  нового бренда)                                                                   1 500,0 тыс. руб.
- оборотные средства                                                          2 000,0 тыс. руб.
1.8. Источники финансирования

Требуемый объем инвестиций планируется привлечь в виде инвестиционного целевого кредита.
Получение инвестиционных средств планируется одним траншем. Срок окупаемости инвестиций  – 36 мес. Возврат инвестиций будет производиться из доходов, полученных от реализации продукции «Ленинского консервного завода» в ходе реализации проекта.
1.9. Основные показатели эффективности проекта

	Размер инвестиционного капитала
	150 000 000 рублей

	Расчетный годовой процент
	14 %

	Простой срок окупаемости проекта
	36 месяца

	Дисконтируемый срок окупаемости
	42 месяца

	Чистый дисконтированный доход
	32 038 000 рублей

	Внутренняя норма рентабельности
	24 %


Подготовительный период составляет шесть месяцев. В это время осуществляется подготовка земельного участка, разработка проектно-сметной документации, проведение строительных и монтажных работ приобретение и монтаж оборудования, другие организационные мероприятия. Выход предприятия на проектную мощность планируется через 9 месяцев.

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


2.1. Краткие сведения о компании инициаторе проекта

	Полное наименование предприятия
	

	Сведения о государственной регистрации
	

	Юридический адрес
	Волгоградская обл. г. Ленинск, ул. Промышленная, 7

	Фактический адрес
	Волгоградская обл. г. Ленинск, ул. Промышленная, 7

	ИНН/КПП
	00000000/00000000

	Телефон, факс
	(8442) 00-00-00


2.2. Организационно-правовой статус организации

Собственником «Ленинского консервного завода» является ООО  
2.3. Руководство
Руководство обществом осуществляют:

- Общее собрание участников общества;

- Директор.

Высшим органом управления ООО «»  является Общее собрание участников (акционеров) Общества. Директор является единоличным исполнительным органом ООО «», осуществляющим руководство текущей деятельностью. 

Директор ООО «» - Бебуришвили Георгий Андреевич
2.4. Численность персонала

«Ленинский консервный завод» обладает коллективом с многолетним опытом работы. 

На данный момент количество сотрудников составляет сто семьдесят три человека.

2.5 История развития предприятия

Ленинский консервный завод с начала 80-х годов пережил нескольких собственников. Входил в состав агрофирмы «Колхоз имени Ленина», затем был передан в муниципальную собственность Ленинского района. В 1999 году местные и областные власти добились для МУП "Ленинский консервный завод" льготного режима налогообложения в рамках областного закона о зонах экономического развития (ЗЭР). Но через некоторое время руководство предприятия уличили в нецелевом использовании средств, и ЗЭР для завода отменили. В 2001 году консервный завод за долги был передан новому владельцу — бывшему поставщику предприятия волгоградскому предпринимателю Владимиру Садыкову. Но его попытки запустить завод не увенчались успехом. Из-за нехватки сырья и оборотных средств предприятие постоянно снижало объемы производства и к концу 2001 года полностью остановилось.

В Волгоградской области десять консервных заводов, Ленинский — один из крупнейших. В советские годы завод ежегодно выпускал 20 млн. условных банок консервной продукции.
В настоящее время завод нуждается в реконструкции и переоснащении производства.

2.6. Производственные мощности 
На предприятии имеются следующие производственные мощности и технологическое оборудование (Таблицы 1,2) 
Общая площадь земельного участка по данным последней инвентаризации – 96 672 м2.

Общая площадь зданий и сооружений по наружному обмеру – 19 618 м2  
Таблица 1

Производственные площади 
	Лит-ра
	Наименование
	По наружному обмеру
	Характеристика конструктивных элементов

	
	
	Длина,м
	Ширина,м
	Площадь кв.м.
	Фундамент
	Стены
	Перекрытия
	Крыша
	Полы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Д
	Засолочный цех
	40,5
	25
	1012,5
	Бетон
	Кирпич
	 
	Шифер
	Бетон

	М
	Насосная
	17,8
	9,5
	169,1
	Бетон
	Кирпич
	 
	Шифер
	Бетон

	П
	Котельная на жидком топливе
	43,25
	12,5
	512,1
	Бетон
	Кирпич
	 
	Шифер
	Бетон

	Р
	Тарный цех
	48,7
	12,5
	512,1
	Бетон
	Кирпич
	 
	Шифер
	Бетон

	Т
	Производственные цеха
	173,5
	50
	8675
	Бетон
	Кирпич
	 
	Шифер
	Бетон

	З
	Овощехранилище
	36,5
	18,5
	625,3
	Бетон
	Кирпич
	 
	Шифер
	Бетон


	№ п/п
	Наименование оборудования

	1
	Парогенераторы

	2
	Насос канализационный

	3
	Котел ДКВР 10/3

	4
	Котел ДКВР 4/3

	5
	Экономайзер

	6
	Дымосос

	7
	Деаэраторный бак

	8
	Натриево-катионный фильтр

	9
	Резервуар

	10
	Линия Единства 200

	11
	Линия маринадов

	12
	Линия расфасовки томатноо сока (Ланг)

	13
	Линия Р-32 ВИР

	14
	Линия расфасовки фруктов, соков

	15
	Линия по производству напитков

	16
	Подогреватель томатной пульпы

	17
	Трубчатый подогреватель

	18
	Протирочная машина

	19
	Закаточная машина 

	20
	Бланширователь

	21
	Подогреватель сока 

	22
	Семеотделитель

	23
	Наполнитель томатной пасты

	24
	Протирочная машина 3-х ступенчатая

	25
	Протирочная машина ЕР-12

	26
	Сепаратор Г2-КОВ

	27
	Фаршемешалка

	28
	Вибросито

	29
	Моечная машина КУН 1-5

	30
	Наполнитель ДН-3

	31
	Электроталь

	32
	Чипсовая машина

	33
	Конвеер

	34
	Элеватор (гусиная шея)

	35
	Электропогрузчик

	36
	Автопогрузчик

	37
	Станок токарный

	38
	Станок трубогибочный

	39
	Станок заточный

	40
	Станок фрезерный 

	41
	Холодильная установка (камера)

	42
	Котельная установка 3-ТКУ-1,6


Таблица 2
Номенклатура оборудования
Хранение готовой продукции осуществляется в трех складских помещениях площадью 2200 м3, оборудованных вытяжной вентиляцией и калориферами для регулирования температуры и влажности.
На территории завода расположены 2 глубинные скважины для подачи технической воды. Имеется канализационная сеть и очистные сооружения.

Электроснабжение подается с подстанции г. Ленинск, кроме того, на территории завода установлены 2 трансформатора 670 КВА. 
Территория завода позволяет разместить дополнительные быстровозводимые конструкции для установки новых линий в т.ч. по производству консервированной кукурузы.
В целях реализации проекта планируется приобретение следующего технологического оборудования (Таблица 3)
Таблица 3
Номенклатура оборудования для модернизации производства
	Наименование оборудования
	Цена ед., руб.
	Кол-во, шт
	Стоимость всего, руб.

	Агрегат дозировочно-закаточный Б4-КАД-2
	600000,00
	1
	600000,00

	Дозировочно-наполнительный автомат Б-КДМ-22
	263200,00
	1
	263200,00

	Весы электронные с табло на штанге «САS» DL-150N до 150 кг, платф. 500*380
	10650,00
	5
	53250,00

	Машина мойки стеклянных и жестяных банок Э-1079
	202860,00
	1
	202860,00

	Механизм обкаточный ИПКС-099-0221
	40988,00
	1
	40988,00

	Машина этикетировочная ЭМ-3Ц
	180000,00
	3
	540000,00

	Станок маркировки жестяных крышек Я16-АБА/04
	66500,00
	1
	66500,00

	Стол приёмный ИПКС-099-03
	54102,00
	1
	54102,00

	Транспортер ИПКС-077-03Р
	134733,00
	1
	134733,00

	Автоклав с автоматическим управлением для стерилизации ALEViNOKS-MAKiNA
	2280000,00
	1
	2280000,00

	Линия для консервирования кукурузы  ALEViNOKS-MAKiNA
	15783300,00
	1
	15783300,00

	Линия для консервирования огурцов ALEViNOKS-MAKiNA
	12212250,00
	1
	12212250,00

	Универсальная Машина для мойки овощей и фруктов
	684000,00
	1
	684000,00

	Банкоукладочная машина А9-БУМ-2
	780000,00
	1
	780000,00

	Тележка грузовая транспортировочная 4-х колесн.ТТ-500 до 400 кг
	6883,00
	10
	68830,00

	ИТОГО
	 
	 
	33764013,00


По результатам маркетингового исследования и проведенных переговоров в качестве компаний-поставщиков технологии и специализированного оборудования по хранению плодоовощной продукции были выбраны компании: ALEViNOKS-MAKiNA (Турция), НПП «Эльф» (Санкт-Петербург), ЗАО «Продмашсервис» (Москва).
Проект предполагает размещение на территории «Ленинского консервного завода» производства консервированной сахарной кукурузы производительностью 10 муб/год (9 600 000 жестяных банок емкостью 370 гр.) и линии по производству маринованных огурцов в банки с крышкой «твист-офф» производительностью 10 муб/год (1 210 000 стеклянных банок емкостью 750 гр.).
Производство сахарной кукурузы планируется осуществить в августе-ноябре, производство маринованных огурцов – в июне-августе.
Принятая технология производства обеспечивает выполнение технологических инструкций по санитарно-техническому контролю производства вышеназванной консервированной продукции. 
Также планируется дополнительное оснащение существующего производства современным моечным и этикеровочным оборудованием.
Новый автоклав с автоматически управлением позволит значительно снизить потребление электроэнергии и количество брака при нарушении технологического процесса. 
Ниже представлена смета на проектные работы, а также график производства проектных работ (Таблицы 4,5):

Таблица 4
	№

п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ


	№№ частей, глав, таблиц парагр. и пунктов указаний к разделу при главе сборника цен на проектные и изыскательские работы
	Расчёт, стоимость а — вх, или объём строительно -монтажных работ X проц.. 100 при кол-ве X нев.
	Стоимость (тыс. руб.)

	1.
	Быстровозводимые конструкции ангарного типа площадь по внешнему замеру 10 000 м2
	Сб.Ц. р.31 ч.2 Табл.3 1-22 Пункт 15 К2=1,2

Коб.= 0,94 Кинф=14,42

Письмо №4078-ВА/70

От25.07.2005г.
	(25,1+5х4,8)х1,2х14,42х  х0,94 =
	798,648

	2.
	Подъездные пути
	Сб.Ц.р.1 Табл. 1-7 П.1

К2=1,06 Кинф=14,42

Письмо №4078-ВА/70

Ог25.07 .2005г.
	(11,213 + 5,014х0,5)х1,06х х14,42=
	209,713

	3.
	Выравнивание  грунта
	Сб.Ц.р.1 Табч.1-48 П.2

К2=1,11 Кинф=14,42

Письмо №4078-ВА/70

От25.07.2005г.
	0,395x1,11x3x14,42=
	18,967

	4.
	Подведение коммуникаций 
	Сб.Ц.р.31 Табл.31-14 П.37 К2=1,26 Кинф= 14,42 Письмо №4078-ВА/70 От25.07.2005г.
	(0,83+0,004х50)х1,26х14,42=
	18,714

	5.
	Жижесборник
	СБЦ ОВиК Табл.5, п. 12 Кинф=14,42

Письмо №4078-ВА/70 От25.07.2005г.
	(5909,43+1,ЗбхЗО)х14,42=
	85,802

	6.
	Складские помещение
	Сб.Ц.р.6. Табл.6-20 П.З Ю-1,1 Кинф=14,89 Письмо №СК-4714/02 От25.07.2005г.
	(6,93+0,1814х5)х1,1x14,42 =
	128,362

	7.
	Ограждение участка 2% от п. 1 .
	
	798,648 х 0,02 =
	17,962

	8.
	Выполнение разделов проекта: Эффективность инвестиций; Охрана окружающей среды; ГО и ЧС - 10% от п. 1-3; 6.
	
	(798,648 + 209,713 + 360,815 +85,802) х 0,1 =1454,978x0,1 =
	145,498

	9.
	Прочие затраты (связаны с изменением состава проектируемого объекта)
	
	
	80,413

	
	
	
	Итого:
	1504,079


Таблица 5
Календарный план работ

	Разработка «Проекта» и «Рабочей документации» на строительство, наименование работ по договору и этапы выполнения
	Срок выполнения Начало-Окончание (м-ц, год)
	Расчётная цена этапа в % к договорной цене, руб.

	1 этап выполнение стадии «ПРОЕКТ»;
	10 января 2008- 10 февраля 2008г.
	58% = 892 241,00

	2 этап- выполнение разделов: ООС(охрана окружающей среды на период строительства и эксплуатации), ГОиЧС, промбезопасность, пожарная безопасность; согласование проекта, прохождение экспертиз, получение заключения по проекту в независимой экспертизе.
	11 февраля-10 марта 2008 г.
	21% =  318 419,00

	3 этап - выполнение рабочей документации
	11 марта-31 марта 2008г.
	21% = 318 419,00

	ИТОГО
	
	1 529 079,00


Инженерно-геологические изыскания будут проводиться ООО «Геокон» - г. Волжский, ул. Молодежная, 3. С данной организацией заключен договор на выполнение соответствующих работ на площадке строительства. С состав изысканий включены полевые работы (бурение скважин, зондирование грунтов), лабораторные работы (анализ и испытания грунта) а также камеральные (вспомогательные) работы. 

Стоимость инженерно-геологических изысканий на площадке строительства хладокомбината по предоставленной смете составляет 180 014,23 руб.

Строительство новой очереди цеха по производству консервированной кукурузы включает в себя возведение конструкций ангарного типа и строительство дополнительного склада по хранению плодоовощной и готовой продукции, выбор, поставку, монтаж и пуско-наладку технологического оборудования.

Строительные работы на объекте разделены между двумя подрядными организациями: ЗАО «ИНФОРОСТ» и ООО «Новый Эдем». ООО «ИНФРОСТ» осуществляет строительство, непосредственно, цеха, поставку и монтаж технологического оборудования; ООО «Новый Эдем» осуществляет остальные строительно-монтажные работы по возведению зданий и сооружений, подводу инженерных сетей. 

Смета на строительно-монтажные работы, цены на оборудование, поставляемое ЗАО «ИНФРОСТ», график производства работ и финансирования представлены ниже (Таблицы 6,7)
Таблица 6
Стоимость материалов, оборудования, строительно-монтажных работ цеха для установки новых производственных линий

	№№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	Строительные работы

	
	Оборудование и материалы
	
	
	
	

	1
	Сэндвич-панель ППУ-100 (ограждения)
	м. кв.
	30 100
	1 011,00
	30 431 100,00

	2
	Сэндвич-панель ППУ-100 (перекрытие)
	м. кв.
	10 900
	1 011,00
	11 019 900,00

	3
	Сэндвич-панель ППУ-80 (перегородки)
	м. кв.
	10 800
	910,00
	9 828 000,00

	4
	Ворота подъемные секционные 3,0 х 3,0 м
	шт.
	2
	80 880,00
	161 760,00

	5
	Ворота откатные герметичные 2,4 х 3,0 (л) м
	шт.
	8
	130644,00
	1 045 152,00

	6
	Технологический смотровой лаз 0,5 х 0,6 м
	шт.
	8
	4381,00
	35 048,00

	7
	Устройство полимерного пола: теплоизоляция пеноплекс 100 мм, железобетон 100 мм, финишная отделка «Мастер-топ». 
	м кв.
	10 060
	1 078,00
	10 844 680,00

	8
	Рабочее и аварийное освещение цеха и коридора
	к-т
	1
	421 250,00
	421 250,00

	9
	Материалы и фурнитура для монтажа конструкций панелей
	к-т
	20
	744 770,00
	14 895 400,00

	
	ИТОГО
	
	
	
	78 682 290,00

	
	Основные виды работ
	
	
	
	

	1
	Землеустройство
	 м куб.
	90
	2 368,00
	213 120,00

	2
	Монтаж панелей
	м кв.
	51 800
	286,00
	14 818 400,00

	3
	Монтаж ворот подъемных секционных
	шт.
	2
	16 176,00
	32 352,00

	4
	Монтаж ворот откатных герметичных
	шт.
	8
	14154,00
	113 232,00

	5
	Монтаж водоснабжения и канализации для отвода стоков
	шт.
	8
	3 370,00
	26 960,00

	6
	Устройство полов
	м кв.
	10 060
	61,00
	613 660,00

	7
	Монтаж освещения
	к-т
	1
	166815,00
	166 815,00

	
	ИТОГО
	
	
	
	15 814 124,00

	
	ВСЕГО
	
	
	
	94 496 414,00

	Оборудование

	
	Оборудование и материалы
	
	
	
	

	1
	Насос центрального водоснабжения
	шт.
	1
	945 450,00
	945 450,00

	2
	Воздуховд ТYR 2. 366-7 Е4
	шт.
	18
	405 031,00
	7 290 558,00

	3
	Конденсатор воздушный САР 912526 Н
	шт.
	2
	207 844,00
	415 688,00

	4
	Линейные компоненты трасс, эл. оборудование (комплект)
	шт.
	10
	257 850,00
	2 578 500,00

	5
	Монтажный материал (основной комплект)
	шт.
	1
	330 790,00
	330 790,00

	
	ИТОГО
	
	
	
	11 560 986,00

	
	Основные виды работ
	
	
	
	

	1
	Монтаж оборудования, опрессовка, пусконаладочные работы
	
	
	
	721 180,00

	2
	Дополнительные затраты, не учтенные ценником
	
	
	
	2 248 420,00

	
	ИТОГО
	
	
	
	2 969 600,00

	
	ВСЕГО
	
	
	
	14 536 389,00

	
	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ
	
	
	
	109 027 803,00


Таблица 7
График финансирования поставок оборудования и проведения работ
	Этап
	Обоснование платежа
	Сумма, руб.
	Длительность, дней
	Начало
	Окон-чание
	Приме-чание

	1
	Предоплата (заказ в производство иностранным поставщикам проектирование)
	10 012 503,00
	2
	28.01.08
	29.01.08
	Начало проекта

	2
	Предоплата (иностранные поставщики - оплата готовности оборудования перед отгрузкой). Размещение заказов у отечественных поставщиков, закупка материалов и автоматики для)
	20 263 047,00
	2
	30.01.08
	31.01.08
	Через 4 недели

	3
	Предоплата (оплата таможенных платежей, оборудования и материалов для комплектации и монтажа систем, работ)
	3 354 171,00
	2
	01.03.08
	02.03.08
	Через 8 недель

	4
	Предоплата (оплата строительных материалов)
	2 424 223,00
	2
	15.03.08
	16.03.08
	За 2 недели до начала работ 

	5
	Окончательный платеж (оборудование, материалы, работы)
	72 973 859,00
	2
	
	
	По окончании работ

	
	ИТОГО
	109 027 803,00
	
	
	
	


Окончание строительных и монтажных работ планируется во втором квартале 2008 года. Одновременно с завершением работ будет производиться установка, монтаж, наладка и пробный пуск технологического оборудования. 
Выход на проектную мощность нового производства предполагается в конце второго квартала 2008 года.

Раздел 3. АНАЛИЗ РЫНКА


3.1. Анализ продукции проекта

Существующее оборудование позволяет производить следующие виды продукции:

- маринованные огурцы, томаты, кабачки, капусту;

- икру из кабачков, баклажанов, тыквы;

- томатную пасту, томатное пюре;

- томатный сок;

- компоты из груш, яблок, абрикос, вишни;

- подвило яблочное, грушевое;
- консервированная кукуруза.

Продукция упаковывается в стеклянную тару различной емкости: 0,5 л, 0,65 л, 0,75 л, 0,95 л., 2 л, 3 л. Некоторые виды продукции могут быть упакованы с применением банки и крышки «твист-офф».

Таблица 8

Годовой план производственных мощностей завода на период 2008-2011 года

	Наименование технологической линии
	Время работы
	Режим работы
	Количество рабочих смен в году
	Норма выработки в смену усл. банок, шт.
	Итого объем усл. Банок, тыс.шт.

	Линия выработки маринадов
	1 августа-       15 октября
	2 смены
	200
	45 000
	9 000

	Линия выработки икры          Из кабачков                        Из тыквы
	15 июля-      30сентября   1 ноября-  30 декабря
	2 смены   2 смены
	350            200
	19 000                20 000
	6 650                       4 000

	Линия по производству томатного сока
	15 августа- 30 сентября
	2 смены
	90
	5 000
	450

	Линия по производству томатной пасты
	1 августа- 30 сентября
	2 смены
	100
	12 000
	1 200

	Линия по производству кукурузы
	1 августа-31 октября
	2 смены
	106
	11 000
	1 060

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	22 360


3.2. Потребители

По данным группы КОМКОН российские потребители предпочитают следующие марки консервов 
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Рис. 2. Соотношение марок плодоовощных консервов, потребляемых российскими потребителями.
Динамика потребления консервированных овощей среди покупателей, которые потребляют консервированные овощи, хотя бы раз в три месяца представлена на Рисунке 3.
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Рис. 3. Динамика потребления консервированных овощей, %
В настоящее время в рамках текущих и будущих поставок подписаны договора на поставку продукции  «Ленинским консервным заводом» организациям, предприятиям, индивидуальным предпринимателям волгоградской области и г. Волгограда (Таблица 9).
Таблица 9

Основные потребители овощной консервированной продукции и наличие договоров контрактации

	Наименование контракта
	Дата заключения договора
	Сумма сделки (договора)тыс.руб.

	Воинская часть № 28178
	31.03.2007
	3500

	ООО "Торговый дом Волжский"
	07.04.2007
	25000

	ООО"Промагросервис"
	15.05.2007
	100

	ООО"Лаванда"
	15.05.2007
	300

	ООО"Весна"
	18.05.2007
	300

	ИП Иванов
	16.05.2007
	250

	ИП "Наклейка"
	18.05.2007
	300

	ТП ЗАО "Волжский торговый центр"
	22.05.2007
	350

	ИП "Кулаженко"
	25.05.2007
	300

	ООО"ВИН"
	25.05.2007
	500

	ИП "Фоминцева"
	20.06.2007
	300

	ИП Артамонов В.Н.
	20.06.2007
	330

	ООО "Центр"
	27.06.2007
	500

	ООО"Козерог"
	27.06.2007
	500

	ИП Лукьянов
	01.07.2007
	300

	ИП "Риффа"
	05.07.2007
	300

	ООО"Тополь"
	10.07.2007
	200

	ООО"Уш Конир" республика Казахстан
	30.07.2007
	20000

	ИП "Гаджимусиев"
	05.07.2007
	3000


В настоящее время ведутся активные переговоры о поставках продукции «Ленинского консервного завода» в торговые сети федерального и регионального уровней: «Радеж», «МАН», «Пятерочка».
3.3. Анализ конкурентов

Индустрия плодоовощной консервации в России имеет свои особенности. В первую очередь, многочисленные отечественные производители солений, маринадов и компотов по сути являются не более чем держателями брендов. Даже те компании, которые обзавелись на родине консервными заводами, большую часть продукции производят по заказу в Индии, Китае, Тайланде, Греции, Болгарии, ЮАР. По такой схеме работают даже владельцы федеральных брендов: «Десан» (марки «Помидорка» и «6 соток»), БВК (марка «Скатерть-самобранка»), торговый дом «РИЧ 21» (бренд Green Ray), «Балтимор», «Русское поле». 

Сегодня на импорт приходится около 85% рынка плодоовощных консервов. Компания «ПомидорПром» за счет собственного производства делает только треть оборота, составившего в 2006 году $27 млн. Причина – суровый российский климат и неразвитость овощеводства, которые не позволяют выращивать сырье круглый год. Двенадцать месяцев в году в России выпускать можно только кетчупы и соусы, поскольку их делают из томатной пасты, которую заготавливают впрок.

Основным поставщиком консервированных огурцов в нашу страну долгие годы остается Индия, где этот овощ растет круглый год. 

По оценкам участников рынка, на аутсорсинге заказчик может добиться рентабельности до 15% (для сравнения: на производстве соков зарабатывают 7%). Несмотря на это, в стране имеется выраженная тенденция по развитию собственного плодоовощного консервирования.

В 2004 г. емкость российского рынка консервированных овощей в стоимостном выражении составила около 1,2 млрд. долл. По оценке специалистовв 2005 г. этот показатель достиг порядка 1,5-1,6 млрд. долл. Российский рынок плодоовощной консервации обладает одними из самых высоких темпов роста - 20-30 % в год в стоимостном выражении и около 10-20% в год в натуральном выражении. По оценкам экспертов, эти темпы сохранятся еще на протяжении двух-четырех лет.

Западные компании являются весьма активными игроками на российском рынке овощной консервации, их обороты растут темпом в 20-30 % ежегодно.

Наибольшая доля рынка - около 70% - принадлежит французским и венгерским компаниям (Bonduelle, Green Giant, Golden Pheasant и проч.), а также производителям из Китая, Вьетнама, Таиланда, специализирующихся в основном на фруктовых консервах. Молодым украинским производителям – «Чумак», «Верес», «Подольский смак», «Златодар» - принадлежит 13-15 % рынка. Своеобразным центром отечественного производства овощных консервов считается Южный федеральный округ. На его долю приходится около 65-70 % от общего объема выпуска этой продукции.

В целом региональное распределение объемов производства обусловливается соответствующим расположением крупнейших российских предприятий. Так, в Южном округе в десятку лидеров, в сумме обеспечивающих порядка 55 % общего объема российского производства овощных консервов, по данным ГКС РФ, входят ОАО «Консервный завод «Абинский», ОАО «Крымский консервный комбинат», ОАО «Славянский консервный завод» (Краснодарский край), ОАО «Консервный комбинат «Адыгейский» (Республика Адыгея), ОАО «Волгоградский губернский консервный холдинг» (Волгоградская область), ЗАО «Пищевик», ОАО «Урухский консервный завод» (Кабардино-Балкария), ОАО «Семикаракорский консервный завод» (Ростовская область).

Раздел 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН


4.1. Основные показатели производства
Основными поставщиками сырья для «Ленинского консервного завода» выступают производители сельскохозяйственной  продукции Волгоградской области:

ООО «Сельскохозяйственный департамент» и ООО «Волгоградсортсемовощь», а так же поставки от частных хозяйств.
Таблица 10

Потребность сырья для переработки и консервации овощей на период 2008-2011 гг.

	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена 1 тонну в руб.
	Сумма тыс. руб.

	Томаты
	тонн
	6400
	3150
	20160

	Огурцы
	тонн
	1800
	2500
	4500

	Капуста
	тонн
	2400
	1800
	4320

	Лук
	тонн
	1365
	3800
	5187

	Морковь
	тонн
	1365
	3500
	4778

	Кабачки
	тонн
	9500
	850
	8075

	Баклажан
	тонн
	400
	4100
	1640

	Тыква
	тонн
	5425
	450
	2441

	Прочие
	тонн
	200
	300
	60

	Кукуруза
	тонн
	2500
	3200
	8000

	ИТОГО
	
	28855
	
	61161


Поставку банок для производства осуществляет ООО «Астрахань стекло» и Каменский стеклотарный завод.  
Таблица 11

Потребность в стеклобанке для переработки и консервации овощей за период с июля 2007-2011 гг.
	
	3л
	2л
	0,95л
	0,65л
	0,5л
	ИТОГО

	Количество тыс. шт
	2960
	205
	1000
	2500
	14200
	20740

	Цена руб. за 1 тыс.шт.
	9000
	7500
	2450
	2750
	2250
	 

	Сумма тыс. руб.
	26640
	1537
	2450
	6875
	31950
	694521


Жесть и жестяную крышку для закатки банок поставляет ООО «Жестебаночная фабрика».

Таблица 12
Потребность в жестяной крышке 

	 
	Кол-во тыс.шт.
	Цена 1 тыс.
	ИТОГО:

	СКО-180
	19840
	1100
	21824

	ТО-95
	900
	1410
	1269

	ВСЕГО:
	15170
	 
	23093

	
	
	
	


Потребность в этикетке на период на производимый годовой объем продукции составляет 25 000 штук. Средние годовые затраты на этикетку – 8750 руб.
Средние затраты на топливо, воду и энергию распределяются следующим образом:
 Таблица 13
	Потребность 
	Единица изм.
	Стоимость ед.(руб.)
	Затраты тыс.руб.
	Количество

	Электроэнергия Завод                
	Квт
	2,11
	3946,41
	                                                                                                                 1870336

	Мазут (завод)
	тонна
	 
	11250
	1730770

	Вода                  Завод                 
	м2
	31,7
	21061,78     
	 6350000


4.2. План персонала
Особенности производства определяют квалификационный состав и численность персонала. Каждый производственный участок обслуживает собственная бригада. Штатное расписание для реализации проекта представлено в таблице 14.

Таблица 14
Штатное расписание
	Должность
	Оклад
	Начисления Единого социального налога
	Итого с начислениями
	К-во человек 
	Итого, руб.

	Генеральный директор
	15000
	4095
	19095
	1
	19095

	Начальник службы безопасности
	12000
	3276
	15276
	1
	15276

	Начальник отдела экономической безопасности
	5000
	1365
	6365
	1
	6365

	Охранник
	3000
	819
	3819
	12
	45828

	Финансовый директор
	7000
	1911
	8911
	1
	8911

	Главный бухгалтер
	5000
	1365
	6365
	1
	6365

	Старший бухгалтер
	5000
	1365
	6365
	1
	6365

	Бухгалтер
	4500
	1228-5
	5728-5
	1
	5728-5

	Бухгалтер-кассир
	4000
	1092
	5092
	1
	5092

	Инженер по строительству
	5000
	1365
	6365
	1
	6365

	Коммерческий директор
	7000
	1911
	8911
	1
	8911

	Менеджер по логистике
	4000
	1092
	5092
	1
	5092

	Менеджер по работе с клиентами
	4000
	1092
	5092
	2
	10184

	Менеджер по маркетингу
	4000
	1092
	5092
	1
	5092

	Секретарь
	3000
	819
	3819
	1
	3819

	Директор по персоналу
	7000
	1911
	8911
	1
	8911

	Инспектор по кадрам
	5000
	1365
	6365
	1
	6365

	Технический директор
	7000
	1911
	8911
	1
	8911

	Главный энергетик
	6000
	1638
	7638
	1
	7638

	Заместитель главного энергетика 
	1000
	273
	1273
	1
	1273

	Электрик
	4000
	1092
	5092
	2
	10184

	Слесарь КИПиА
	4000
	1092
	5092
	2
	10184

	Технолог лаборант
	4000
	1092
	5092
	2
	10184

	Кладовщик
	3000
	819
	3819
	2
	7638

	Грузчик
	3000
	819
	3819
	3
	11457

	Механик
	5000
	1365
	6365
	2
	12730

	Рабочий цеха
	3200
	832
	4032
	124
	499968

	Водитель электропогрузчика
	4000
	1092
	5092
	2
	10184

	Водитель 
	3000
	819
	3819
	2
	7638

	Итого
	
	
	
	173
	766025


Раздел 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН


5.1. Основные параметры

Основные параметры расчетов
	Длительность интервала планирования
	 90 дней

	Срок жизни проекта
	36 месяцев

	Дата начала проекта 
	2008 г.

	Валюта расчетов
	рубли

	Валюта итогов
	рубли

	Амортизация
	линейный метод

	Метод учета затрат
	Бухгалтерский (метод фактической себестоимости)


Длительность интервала планирования выбрана 1 квартал с целью наглядности рассмотрения финансовых результатов.

Обычно срок жизни проекта выбирается равным сроку возврата инвестиций, которые предполагается привлечь. Метод начисления амортизации применяется согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01. 2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Налоговое окружение

Планируемые налоги, возникающие в процессе деятельности рассчитаны в соответствии с существующим налоговым окружением. Перечень налогов, обязательства по уплате которых возникают согласно налоговому законодательству  Российской Федерации в соответствии с общей формой налогообложения (таблица 15)

Таблица 15

Налоговое окружение
	№ п/п
	Наименование налога
	Налогооблагаемая база
	Налоговый период
	Ставка налога

	1
	Налог на прибыль
	Налогооблагаемый доход
	квартал
	24%

	2
	Налог на добавленную стоимость
	Налогооблагаемый оборот
	ежемесячно
	18%

	3
	Единый социальный налог
	Фонд оплаты труда
	ежемесячно
	26%

	4
	Налог на доходы физических лиц
	Фонд оплаты труда
	ежемесячно
	13%

	5
	Транспортный налог
	Мощность автотранспортных средств
	ежегодно
	Согласно НК РФ

	6
	Земельный налог
	Площадь земельного участка 
	ежегодно
	Согласно НК РФ


5.2. Цена реализации

Таблица 16
Цены реализации овощной консервной продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед.изм.
	Количество (тыс.бан)
	Себестоимость единицы продукции
	Стоимость продукции (тыс.руб)

	20
	Томаты маринованные СКО 3л
	Банка
	725
	51
	36975

	21
	Томаты маринованные ТО 0,95 л
	Банка
	600
	27
	16200

	22
	Томаты маринованные СКО 2л
	Банка
	100
	40
	4000

	23
	Сок томатный СКО 3 л
	Банка
	150
	38
	5700

	24
	Сок томатный СКО 2 л
	Банка
	100
	30
	3000

	25
	Томатное пюре СКО 0,5 л
	Банка
	1000
	16,7
	16700

	26
	Томатное пюре СКО 0,65 л
	Банка
	600
	21,7
	13020

	27
	Огурцы маринованые целые СКО 3 л
	Банка
	900
	51,73
	46557

	28
	Огурцы маринованые целые СКО 0,95 л
	Банка
	310
	30
	9300

	29
	Икра из тыквы СКО 0,5 л
	Банка
	3445
	12,7
	43752

	30
	Икра из тыквы СКО 0,65 л
	Банка
	700
	14,7
	10290

	31
	Солянка из капусты СКО 0,65 л
	Банка
	700
	12,5
	8750

	32
	Икра из кабачков СКО 0,5 л
	Банка
	6295
	13,5
	84982

	33
	Икра из кабачков СКО 0,65 л
	Банка
	362
	14,5
	5249

	34
	Икра из баклажан СКО 0,65 л
	Банка
	50
	19
	950

	35
	Икра из баклажан СКО 0,5 л
	Банка
	210
	17
	3570

	36
	Капуста маринованная СКО 0,65 л
	Банка
	200
	9,5
	1900

	37
	Капуста маринованная СКО 3 л
	Банка
	600
	33
	19800

	38
	Кукуруза консервированная
	Банка
	1200
	25
	30000

	
	ИТОГО
	
	18247
	
	360695


5.3. Основные финансовые и экономические показатели проекта

Расчет основных показателей инвестиционного проекта представлен в таблицах 17-25.

	ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
	 
	к-во чел.
	Оклад
	1кв 08
	2 кв 08
	3 кв  08
	4 кв 08
	1кв 09
	2 кв 09
	3 кв 09
	4 кв 09  
	1 кв 10
	2 кв 10
	3 кв 10
	4 кв 10

	Основной персонал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Старший бухгалтер
	руб.
	1
	5000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000

	Бухгалтер
	руб.
	1
	4500
	13500
	13500
	13500
	13500
	13500
	13500
	13500
	13500
	13500
	13500
	13500
	13500

	Бухгалтер-кассир
	руб.
	1
	4000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000

	Инженер по строительству
	руб.
	1
	5000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000

	Менеджер по логистике
	руб.
	1
	4000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000

	Менеджер по работе с клиентами
	руб.
	2
	4000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000

	Менеджер по маркетингу
	руб.
	1
	4000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000
	12000

	Секретарь
	руб.
	1
	3000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000
	9000

	Инспектор по кадрам
	руб.
	1
	5000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000

	Заместитель главного энергетика 
	руб.
	1
	1000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000

	Электрик
	руб.
	2
	4000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000

	Слесарь КИПиА
	руб.
	2
	4000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000

	Технолог лаборант
	руб.
	2
	4000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000

	Кладовщик
	руб.
	2
	3000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000

	Грузчик
	руб.
	3
	3000
	27000
	27000
	27000
	27000
	27000
	27000
	27000
	27000
	27000
	27000
	27000
	27000

	Механик
	руб.
	2
	5000
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000

	Рабочий цеха
	руб.
	124
	3200
	1190400
	1190400
	1190400
	1190400
	1190400
	1190400
	1190400
	1190400
	1190400
	1190400
	1190400
	1190400

	Водитель электропогрузчика
	руб.
	2
	4000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000
	24000

	Водитель 
	руб.
	2
	3000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Вспомогательный персонал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Охранник
	руб.
	12
	3000
	108000
	108000
	108000
	108000
	108000
	108000
	108000
	108000
	108000
	108000
	108000
	108000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Административно-управленческий персонал
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Генеральный директор
	руб.
	1
	15000
	45000
	45000
	45000
	45000
	45000
	45000
	45000
	45000
	45000
	45000
	45000
	45000

	Начальник службы безопасности
	руб.
	1
	12000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000
	36000

	Начальник отдела экономической безопасности
	руб.
	1
	5000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000

	Финансовый директор
	руб.
	1
	7000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000

	Главный бухгалтер
	руб.
	1
	5000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000
	15000

	Коммерческий директор
	руб.
	1
	7000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000

	Директор по персоналу
	руб.
	1
	7000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000

	Технический директор
	руб.
	1
	7000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000
	21000

	Главный энергетик
	руб.
	1
	6000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000
	18000

	Итого расходы на зарплату
	руб.
	 
	 
	1830900
	1830900
	1830900
	1830900
	1830900
	1830900
	1830900
	1830900
	1830900
	1830900
	1830900
	1830900

	Начисления на зарплату (ЕСН)
	руб.
	 
	 
	476034
	476034
	476034
	476034
	476034
	476034
	476034
	476034
	476034
	476034
	476034
	476034

	Итого зарплата с начислениями
	руб.
	 
	 
	2306934
	2306934
	2306934
	2306934
	2306934
	2306934
	2306934
	2306934
	2306934
	2306934
	2306934
	2306934


	ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ
	 
	1кв 08
	2 кв 08
	3 кв  08
	4 кв 08
	1кв 09
	2 кв 09
	3 кв 09
	4 кв 09  
	1 кв 10
	2 кв 10
	3 кв 10
	4 кв 10

	Сырье и материалы
	руб.
	 
	36720622,03
	84745762,71
	56497174,58
	 
	36720622,03
	84745762,71
	56497174,58
	 
	36720622,03
	84745762,71
	56497174,58

	НДС по сырью и материалам
	руб.
	 
	6609711,97
	15254237,29
	10169491,42
	 
	6609711,97
	15254237,29
	10169491,42
	 
	6609711,97
	15254237,29
	10169491,42

	Зарплата основного персонала
	руб.
	1509900
	1509900
	1509900
	1509900
	1509900
	1509900
	1509900
	1509900
	1509900
	1509900
	1509900
	1509900

	ЕСН
	руб.
	392574
	392574
	392574
	392574
	392574
	392574
	392574
	392574
	392574
	392574
	392574
	392574

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общепроизводственные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Зарплата вспомогательного персонала
	руб.
	108000
	108000
	108000
	108000
	108000
	108000
	108000
	108000
	108000
	108000
	108000
	108000

	ЕСН
	руб.
	28080
	28080
	28080
	28080
	28080
	28080
	28080
	28080
	28080
	28080
	28080
	28080

	Итого общепроизводственных расходов
	руб.
	136080
	136080
	136080
	136080
	136080
	136080
	136080
	136080
	136080
	136080
	136080
	136080

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Общехозяйственные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Зарплата административно-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	управленческого персонала
	руб.
	213000
	213000
	213000
	213000
	213000
	213000
	213000
	213000
	213000
	213000
	213000
	213000

	ЕСН
	руб.
	55380
	55380
	55380
	55380
	55380
	55380
	55380
	55380
	55380
	55380
	55380
	55380

	Плата за электроэнергию
	руб.
	180000
	52500
	52500
	180000
	180000
	52500
	52500
	180000
	180000
	52500
	52500
	180000

	Плата за топливо, воду и пр.
	руб.
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000
	30000

	Итого общехозяйственных расходов
	руб.
	478380
	350880
	350880
	478380
	478380
	350880
	350880
	478380
	478380
	350880
	350880
	478380

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Эксплуатационные затраты всего:
	руб.
	2516934
	45719768
	102389434
	69183600
	2516934
	45719768
	102389434
	69183600
	2516934
	45719768
	102389434
	69183600

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Амортизационные отчисления
	руб.
	1434754,338
	1434754,338
	1434754,338
	1434754,338
	1434754,338
	1434754,338
	1434754,338
	1434754,338
	1434754,338
	1434754,338
	1434754,338
	1434754,338

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Производственные затраты всего
	руб.
	3951688,338
	47154522,34
	103824188,3
	70618354,34
	3951688,338
	47154522,34
	103824188,3
	70618354,34
	3951688,338
	47154522,34
	103824188,3
	70618354,34

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Коммерческие расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Представительские расходы, реклама
	руб.
	105932,21
	105932,21
	105932,21
	105932,21
	105932,21
	105932,21
	105932,21
	105932,21
	105932,21
	105932,21
	105932,21
	105932,21

	Итого коммерческих расходов
	руб.
	105932,21
	105932,21
	105932,21
	105932,21
	105932,21
	105932,21
	105932,21
	105932,21
	105932,21
	105932,21
	105932,21
	105932,21

	НДС к коммерческим расходам
	руб.
	19067,79
	19067,79
	19067,79
	19067,79
	19067,79
	19067,79
	19067,79
	19067,79
	19067,79
	19067,79
	19067,79
	19067,79

	Прочие затраты
	руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого коммерческие расходы с НДС
	руб.
	125000
	125000
	125000
	125000
	125000
	125000
	125000
	125000
	125000
	125000
	125000
	125000

	 
	руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Полные текущие затраты (с  НДС)
	руб.
	4076688,338
	47279522,34
	103949188,3
	70743354,34
	4076688,338
	47279522,34
	103949188,3
	70743354,34
	4076688,338
	47279522,34
	103949188,3
	70743354,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НДС к производственным затратам
	руб.
	0
	6609711,97
	15254237,29
	10169491,42
	0
	6609711,97
	15254237,29
	10169491,42
	0
	6609711,97
	15254237,29
	10169491,42

	НДС к общим текущим затратам
	руб.
	19067,79
	6628779,76
	15273305,08
	10188559,21
	19067,79
	6628779,76
	15273305,08
	10188559,21
	19067,79
	6628779,76
	15273305,08
	10188559,21


	ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ
	цена, руб.
	кол-во, шт
	сумма, 
руб.
	НДС
	Сумма без НДС
	Срок службы
	1кв 08
	2 кв 08
	3 кв  08
	4 кв 08
	1кв 09
	2 кв 09
	3 кв 09
	4 кв 09  
	1 кв 10
	2 кв 10
	3 кв 10
	4 кв 10

	1. Постоянные активы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Оборудование по остаточной стоимости на 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	начало инвестиционного периода, всего
	 
	 
	17450433
	 
	 
	5 лет
	872521,65
	872521,65
	872521,65
	872521,65
	872521,65
	872521,65
	872521,65
	872521,65
	872521,65
	872521,65
	872521,65
	872521,65

	Агрегат дозировочно-закаточный Б4-КАД-2
	600000,00
	1
	1000000,00
	152542,3729
	847457,63
	10 лет
	7062,146893
	7062,146893
	7062,146893
	7062,146893
	7062,146893
	7062,146893
	7062,146893
	7062,146893
	7062,146893
	7062,146893
	7062,146893
	7062,146893

	Дозировочно-наполнительный автомат Б-КДМ-22
	263200,00
	1
	263200,00
	40149,15254
	223050,85
	10 лет
	1858,757062
	1858,757062
	1858,757062
	1858,757062
	1858,757062
	1858,757062
	1858,757062
	1858,757062
	1858,757062
	1858,757062
	1858,757062
	1858,757062

	Весы электронные с табло на штанге «САS» DL-150N до 150 кг, платф. 500*380
	10650,00
	5
	53250,00
	8122,881356
	45127,12
	10 лет
	376,059322
	376,059322
	376,059322
	376,059322
	376,059322
	376,059322
	376,059322
	376,059322
	376,059322
	376,059322
	376,059322
	376,059322

	Машина мойки стеклянных и жестяных банок Э-1079
	202860,00
	1
	202860,00
	30944,74576
	171915,25
	10 лет
	1432,627119
	1432,627119
	1432,627119
	1432,627119
	1432,627119
	1432,627119
	1432,627119
	1432,627119
	1432,627119
	1432,627119
	1432,627119
	1432,627119

	Механизм обкаточный ИПКС-099-0221
	40988,00
	1
	40988,00
	6252,40678
	34735,59
	10 лет
	289,4632768
	289,4632768
	289,4632768
	289,4632768
	289,4632768
	289,4632768
	289,4632768
	289,4632768
	289,4632768
	289,4632768
	289,4632768
	289,4632768

	Машина этикетировочная ЭМ-3Ц
	180000,00
	3
	540000,00
	82372,88136
	457627,12
	10 лет
	3813,559322
	3813,559322
	3813,559322
	3813,559322
	3813,559322
	3813,559322
	3813,559322
	3813,559322
	3813,559322
	3813,559322
	3813,559322
	3813,559322

	Станок маркировки жестяных крышек Я16-АБА/04
	66500,00
	1
	66500,00
	10144,0678
	56355,93
	10 лет
	469,6327684
	469,6327684
	469,6327684
	469,6327684
	469,6327684
	469,6327684
	469,6327684
	469,6327684
	469,6327684
	469,6327684
	469,6327684
	469,6327684

	Стол приёмный ИПКС-099-03
	54102,00
	1
	54102,00
	8252,847458
	45849,15
	10 лет
	382,0762712
	382,0762712
	382,0762712
	382,0762712
	382,0762712
	382,0762712
	382,0762712
	382,0762712
	382,0762712
	382,0762712
	382,0762712
	382,0762712

	Транспортер ИПКС-077-03Р
	134733,00
	1
	134733,00
	20552,49153
	114180,51
	10 лет
	951,5042373
	951,5042373
	951,5042373
	951,5042373
	951,5042373
	951,5042373
	951,5042373
	951,5042373
	951,5042373
	951,5042373
	951,5042373
	951,5042373

	Автоклав с автоматическим управлением для стерилизации ALEViNOKS-MAKiNA
	2280000,00
	1
	2280000,00
	347796,6102
	1932203,39
	10 лет
	16101,69492
	16101,69492
	16101,69492
	16101,69492
	16101,69492
	16101,69492
	16101,69492
	16101,69492
	16101,69492
	16101,69492
	16101,69492
	16101,69492

	Линия для консервирования кукурузы  ALEViNOKS-MAKiNA
	15783300,00
	1
	15783300,00
	2407622,034
	13375677,97
	10 лет
	111463,9831
	111463,9831
	111463,9831
	111463,9831
	111463,9831
	111463,9831
	111463,9831
	111463,9831
	111463,9831
	111463,9831
	111463,9831
	111463,9831

	Линия для консервирования саленных огурцов ALEViNOKS-MAKiNA
	12212250,00
	1
	12212250,00
	1862885,593
	10349364,41
	10 лет
	86244,70339
	86244,70339
	86244,70339
	86244,70339
	86244,70339
	86244,70339
	86244,70339
	86244,70339
	86244,70339
	86244,70339
	86244,70339
	86244,70339

	Универсальная Машина для мойки овощей и фруктов
	684000,00
	1
	684000,00
	104338,9831
	579661,02
	10 лет
	4830,508475
	4830,508475
	4830,508475
	4830,508475
	4830,508475
	4830,508475
	4830,508475
	4830,508475
	4830,508475
	4830,508475
	4830,508475
	4830,508475

	Банкоукладочная машина А9-БУМ-2
	780000,00
	1
	780000,00
	118983,0508
	661016,95
	10 лет
	5508,474576
	5508,474576
	5508,474576
	5508,474576
	5508,474576
	5508,474576
	5508,474576
	5508,474576
	5508,474576
	5508,474576
	5508,474576
	5508,474576

	Тележка грузовая транспортировочная 4-х колесн.ТТ-500 до 400 кг
	6883,00
	10
	68830,00
	10499,49153
	58330,51
	10 лет
	486,0875706
	486,0875706
	486,0875706
	486,0875706
	486,0875706
	486,0875706
	486,0875706
	486,0875706
	486,0875706
	486,0875706
	486,0875706
	486,0875706

	Итого 
	 
	 
	51614446,00
	5211459,61
	28952553,39
	 
	1113792,928
	1113792,928
	1113792,928
	1113792,928
	1113792,928
	1113792,928
	1113792,928
	1113792,928
	1113792,928
	1113792,928
	1113792,928
	1113792,928

	Остаточная стоимость основных средств
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27517799,05
	26083044,71
	24648290,38
	23213536,04
	21778781,70
	20344027,36
	18909273,02
	17474518,68
	16039764,35
	14605010,01
	13170255,67
	11735501,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Проценты по кредитам 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	на инвестиционной фазе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№ кв окончания инвестиционной фазы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Проценты по инвестиционным кредитам,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	увеличивающие первоначальную стоимость
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	активов
	 
	руб.
	12838456,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Амортизационные отчисления
	 
	руб.
	 
	 
	 
	 
	320961,41
	320961,41
	320961,41
	320961,41
	320961,41
	320961,41
	320961,41
	320961,41
	320961,41
	320961,41
	320961,41
	320961,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Затраты на приобретение постоянных
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	активов (без НДС)
	 
	руб.
	28952553,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НДС к постоянным активам
	 
	руб.
	5211459,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	НОРМИРУЕМЫ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ
	 
	 
	 
	1кв 08
	2 кв 08
	3 кв  08
	4 кв 08
	Итого 2008
	1кв 09
	2 кв 09
	3 кв 09
	4 кв 09  
	Итого 2009
	1 кв 10
	2 кв 10
	3 кв 10
	4 кв 10
	Итого 2010
	Всего 2008-2010

	 
	Стаховой запас, дни
	Оборот, дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Запасы материалов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого средняя стоимость запасов (с НДС)
	15
	
	руб.
	0
	7221722,3
	16666667
	11111111
	34999500
	0
	7221722,3
	16666667
	11111111
	34999500
	0
	7221722,3
	16666667
	11111111
	34999500
	104998500

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Дебиторская задолженность 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(счета к получению)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Услуги, предоставляемые без
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	предоплаты
	 
	50
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Средний срок кредита
	 
	15
	дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сумма счетов к получению
	 
	 
	руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Авансы поставщикам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Доля материальных ресурсов, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	получаемых по предоплате
	 
	 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Средний срок авансовых платежей
	 
	 
	дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сумма уплаченных взносов
	 
	 
	руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Резерв денежных средств
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Создавать/не создавать
	 
	 
	создавать
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Покрытие потребности
	 
	 
	дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сумма
	 
	 
	руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. НДС уплаченный
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сумма
	 
	 
	руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нормируемые оборотные активы
	 
	 
	руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Прирост нормируемых оборотных 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	активов
	 
	 
	руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
	 
	1кв 08
	2 кв 08
	3 кв  08
	4 кв 08
	1кв 09
	2 кв 09
	3 кв 09
	4 кв 09  
	1 кв 10
	2 кв 10
	3 кв 10
	4 кв 10
	Всего 2007-2010

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потребность в финансировании 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	постоянных активов 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(с НДС и импортной пошлиной)
	руб.
	            34 164 013   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потребность в финансировании 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	чистого оборотного капитала
	руб.
	          115 835 987   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потребность в финансировании 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	инвестиционных издержек
	руб.
	          150 000 000   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Привлечение кредитов
	руб.
	          150 000 000   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	%
	 
	            33 821 000   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого источников финансирования
	руб.
	          183 821 000   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Свободные денежные средства
	руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КРЕДИТЫ
	 
	1кв 08
	2 кв 08
	3 кв  08
	4 кв 08
	1кв 09
	2 кв 09
	3 кв 09
	4 кв 09  
	1 кв 10
	2 кв 10
	3 кв 10
	4 кв 10
	Всего 2007-2010

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Процентная ставка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	номинальная годовая
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Увеличение задолженности (+)
	руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Погашение задолженности (-)
	руб.
	 
	 
	 
	 
	18750000
	18750000
	18750000
	18750000
	18750000
	18750000
	18750000
	18750000
	150000000

	Задолженность под конец текущего ИП
	руб.
	           150 000 000   
	              150 000 000   
	              150 000 000   
	            150 000 000   
	   131 250 000   
	 112 500 000   
	    93 750 000   
	      75 000 000   
	  56 250 000   
	  37 500 000   
	  18 750 000   
	               -     
	 

	Выплаченные проценты
	руб.
	3138000
	4309000
	4259000
	4262000
	4125000
	3582000
	2986000
	2486000
	1977000
	1436000
	878000
	383000
	33821000

	% нараст итогом
	руб.
	3138000
	7447000
	11706000
	15968000
	20093000
	23675000
	26661000
	29147000
	31124000
	32560000
	33438000
	33821000
	 

	Задолженность по кредиту вместе с %
	 
	             180 686 000   
	    176 377 000   
	    172 118 000   
	   167 856 000   
	   144 981 000   
	 122 649 000   
	  100 913 000   
	      79 677 000   
	  58 950 000   
	  38 764 000   
	  19 136 000   
	          3 000   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Свободные денежные средства
	руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ВЫПЛАТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПО КРЕДИТАМ
	 
	1кв 08
	2 кв 08
	3 кв  08
	4 кв 08
	1кв 09
	2 кв 09
	3 кв 09
	4 кв 09  
	1 кв 10
	2 кв 10
	3 кв 10
	4 кв 10
	Всего 2007-2010

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Привлечение кредитов
	руб.
	150000000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Погашение задолженности
	руб.
	0
	0
	0
	0
	18750000
	18750000
	18750000
	18750000
	18750000
	18750000
	18750000
	18750000
	150000000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выплаченные проценты
	руб.
	3138000
	4309000
	4259000
	4262000
	4125000
	3582000
	2986000
	2486000
	1977000
	1436000
	878000
	383000
	33821000

	Задолженность на конец текущего ИП
	руб.
	150000000
	150000000
	150000000
	150000000
	131250000
	112500000
	93750000
	75000000
	56250000
	37500000
	18750000
	0
	0


	НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
	 
	 
	1кв 08
	2 кв 08
	3 кв  08
	4 кв 08
	1кв 09
	2 кв 09
	3 кв 09
	4 кв 09  
	1 кв 10
	2 кв 10
	3 кв 10
	4 кв 10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ставка
	%
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	период уплаты
	дни
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сумма в бюджет (+) 
	руб.
	 
	22679682,48
	22679682
	15119788
	15119788
	22679682
	22679682
	15119788
	15119788
	22679682
	22679682
	15119788
	15119788

	из бюджета (-)
	 
	 
	5230527,4
	6628779,8
	15273305
	10188559
	32109712
	19067,79
	6628779,8
	15273305
	10188559
	32109712
	19067,79
	6628779,8

	Подоходный налог
	руб.
	 
	238017
	238017
	238017
	238017
	952068
	238017
	238017
	238017
	238017
	952068
	238017
	238017

	ставка
	%
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ, ОТНОСИМЫЕ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НА ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Начисления на заработную плату
	руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЕСН
	%
	26
	476034
	476034
	476034
	476034
	1904136
	476034
	476034
	476034
	476034
	1904136
	476034
	476034

	период уплаты
	дни
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Земельный налог
	 
	 
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого платежи по налогам, относимые на
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	текщие затраты
	руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ОТНОСИМЫЕ НА
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Налог на имущество
	тыс.руб.
	 
	151347,8948
	143456,7459
	135565,5971
	127674,4482
	119783,2993
	111892,1505
	104001,0016
	96109,85276
	88218,7039
	80327,55504
	72436,40618
	64545,25732

	ставка
	%
	            2,2   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	период уплаты
	дни
	             90   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	стоимость имущества
	тыс.руб.
	 
	27517799,05
	26083044,71
	24648290,38
	23213536,04
	21778781,70
	20344027,36
	18909273,02
	17474518,68
	16039764,35
	14605010,01
	13170255,67
	11735501,33

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сумма к выплате
	тыс.руб.
	 
	28471727,94
	17823901,66
	-5842783,184
	2127790,851
	28242423,45
	18005957,16
	-5529687,682
	2561606,354
	28765518,95
	18528572,67
	-5016192,179
	3073901,857

	ставка
	%
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	период уплаты
	дни
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Налогооблагаемая прибыль
	тыс.руб.
	 
	118632199,77
	74266256,92
	-24344929,94
	8865795,21
	117676764,36
	75024821,51
	-23040365,34
	10673359,81
	119856328,96
	77202386,11
	-20900800,74
	12807924,40


	ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ
	 
	1кв 08
	2 кв 08
	3 кв  08
	4 кв 08
	1кв 09
	2 кв 09
	3 кв 09
	4 кв 09  
	1 кв 10
	2 кв 10
	3 кв 10
	4 кв 10
	Всего 2007-2010

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Доходы и расходы по обычным
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	видам деятельности
	руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	выручка от реализации
	руб.
	125998236,00
	125998236,00
	83998824
	83998824
	125998236,00
	125998236,00
	83998824
	83998824
	125998236,00
	125998236,00
	83998824
	83998824
	839988240,00

	текущие затраты
	руб.
	4076688,338
	47279522,34
	103949188,3
	70743354,34
	4076688,338
	47279522,34
	103949188,3
	70743354,34
	4076688,338
	47279522,34
	103949188,3
	70743354,34
	452097506,71

	Прибыль от продаж
	руб.
	121921547,7
	78718713,66
	-19950364,34
	13255469,66
	121921547,7
	78718713,66
	-19950364,34
	13255469,66
	121921547,7
	78718713,66
	-19950364,34
	13255469,66
	387890733,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Прочие операционные и 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	внереализационные доходы и расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	проценты по кредитам
	руб.
	3138000
	4309000
	4259000
	4262000
	4125000
	3582000
	2986000
	2486000
	1977000
	1436000
	878000
	383000
	33821000

	налоги, относимые на финансовые результаты
	руб.
	151347,8948
	143456,7459
	135565,5971
	127674,4482
	119783,2993
	111892,1505
	104001,0016
	96109,85276
	88218,7039
	80327,55504
	72436,40618
	64545,25732
	737314,23

	Прибыль до налогообложения
	руб.
	118632199,77
	74266256,92
	-24344929,94
	8865795,21
	117676764,36
	75024821,51
	-23040365,34
	10673359,81
	119856328,96
	77202386,11
	-20900800,74
	12807924,40
	369300419,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	налог на прибыль
	руб.
	28471727,94
	17823901,66
	-5842783,184
	2127790,851
	28242423,45
	18005957,16
	-5529687,682
	2561606,354
	28765518,95
	18528572,67
	-5016192,179
	3073901,857
	88632100,58

	Чистая прибыль
	руб.
	90160471,82
	56442355,26
	-18502146,75
	6738004,36
	89434340,92
	57018864,35
	-17510677,66
	8111753,45
	91090810,01
	58673813,44
	-15884608,57
	9734022,55
	280668318,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нераспределенная прибыль
	руб.
	90160471,82
	56442355,26
	-18502146,75
	6738004,36
	89434340,92
	57018864,35
	-17510677,66
	8111753,45
	91090810,01
	58673813,44
	-15884608,57
	9734022,55
	280668318,49

	То же нарастающим итогом
	руб.
	90160471,82
	146602827,08
	128100680,33
	134838684,69
	224273025,61
	281291889,95
	263781212,30
	271892965,75
	362983775,76
	421657589,20
	405772980,63
	415507003,18
	696175321,67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
	 
	1кв 08
	2 кв 08
	3 кв  08
	4 кв 08
	1кв 09
	2 кв 09
	3 кв 09
	4 кв 09  
	1 кв 10
	2 кв 10
	3 кв 10
	4 кв 10
	Всего 2007-2010

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	выручка от реализации
	руб.
	125998236,00
	125998236,00
	83998824,00
	83998824,00
	125998236,00
	125998236,00
	83998824,00
	83998824,00
	125998236,00
	125998236,00
	83998824,00
	83998824,00
	 

	привлечение кредитов
	руб.
	150000000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого приток
	руб.
	275998236,00
	125998236,00
	83998824,00
	83998824,00
	125998236,00
	125998236,00
	83998824,00
	83998824,00
	125998236,00
	125998236,00
	83998824,00
	83998824,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	эксплуатационные расходы
	руб.
	-2516934
	-45719768
	-102389434
	-69183600
	-2516934
	-45719768
	-102389434
	-69183600
	-2516934
	-45719768
	-102389434
	-69183600
	 

	коммерческие расходы
	руб.
	-125000
	-125000
	-125000
	-125000
	-125000
	-125000
	-125000
	-125000
	-125000
	-125000
	-125000
	-125000
	 

	налоговые выплаты
	руб.
	-28623075,84
	-17967358,41
	5707217,587
	-2255465,299
	-28362206,75
	-18117849,31
	5425686,68
	-2657716,207
	-28853737,65
	-18608900,22
	4943755,772
	-3138447,114
	 

	прирост постоянных активов (с НДС и пошлиной)
	руб.
	-51614446,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	изменение чистого оборотного капитала
	руб.
	-189980780,16
	-57877109,59
	17067392,41
	-8172758,70
	-72119095,25
	-39703618,69
	34825923,32
	9203492,21
	-73775564,35
	-41358567,78
	33199854,23
	7581223,11
	 

	общая сумма выплат по кредитам
	руб.
	-3138000
	-4309000
	-4259000
	-4262000
	-22875000
	-22332000
	-21736000
	-21236000
	-20727000
	-20186000
	-19628000
	-19133000
	 

	Итого отток
	руб.
	-275998236,00
	-125998236,00
	-83998824,00
	-83998824,00
	-125998236,00
	-125998236,00
	-83998824,00
	-83998824,00
	-125998236,00
	-125998236,00
	-83998824,00
	-83998824,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Баланс денежных средств в местной валюте
	руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Свободная местная валюта
	руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Раздел 6. АНАЛИЗ РИСКОВ


Для исследования рисков проекта был проведен анализ качественных рисков и условий для определения их влияния на цели проекта. Качественный анализ риска имеет описательный характер  и позволяет выявить наиболее значимые факторы, влияющие на реализацию проекта. 
Таблица 26. Качественный анализ рисков

	Виды рисков
	Меры минимизации

	Маркетинговые риски

	Риск ошибки в выборе вида продукции/услуг
	Проведение маркетингового исследования, разработка концепции проекта управляющей компанией.

	Риск неполучения лицензии на осуществление проектной деятельности
	Наличие необходимых лицензий

	Риск неправильного 
определения объема рынка


	Проведение специализированного маркетингового исследования, разработка концепции проекта управляющей компанией. 



	Риск недооценки 
конкурентов


	Проведение специализированного маркетингового исследования, разработка концепции проекта управляющей компанией. 

	Риск ошибки в определении 
цены продукции/услуг
	Проведение специализированного маркетингового исследования, разработка стратегии и плана маркетинга с привлечением управляющей компании. Проведение анализа чувствительности проекта к изменению уровня цен на медицинские услуги.

	Риск недооценки трудностей с продвижением продукции/услуг на рынок, достижения заложенных в первоначальные расчеты объемов производства (сбыта), следовательно, невыход на проектную мощность
	Реализация стратегии и плана маркетинга управляющей компанией. Проведение анализа чувствительности проекта к изменению объема сбыта проектных услуг. Достигнуты предварительные договоренности с потребителями продукции

	
	

	Производственно-технологические риски

	Неудачный выбор помещения, отсутствие необходимой документации и ТЭО проекта
	Проведение маркетингового исследования, наличие ТЭО, проектной документации, на момент обращения к Инвестору.



	Риск не обеспечения проекта инфраструктурой
	Наличие всей необходимой инфраструктуры. 

	Риск неспособности заемщика обеспечить необходимые качество, количество и номенклатуру продукции/услуг
	Опыт работы по производству овощной консервной продукции.

	Риски участников проекта

	Риск невыполнения обязательств поставщиками оборудования
	Подписание предварительных соглашений и заключение договоров на поставку.

	Риск нецелевого использования инвестиционных ресурсов
	Оплата контрактов будет производиться путем списания денежных средств со ссудных счетов в пользу исполнителя против предоставления соответствующих документов в банк по ранее согласованному графику и в соответствии с условиями договоров. 



	Риск недофинансирования

	Риск неправильного 
определения потребности в 
инвестициях
	Определение уровня затрат на приобретение необходимого оборудования на основании подтвержденной независимыми специалистами стоимости работ.

Определение уровня потребности в оборотном капитале на основе действующего уровня текущих затрат из бизнес-плана проекта.

	Финансовые риски

	Валютный риск
	Отсутствует

	Риск изменения процентной
ставки
	Привлечение инвестиций с фиксированной процентной ставкой.

	Политико-региональный риск

	Риск нестабильности 
законодательства
	Отсутствует

	Экологические риски

	Риск возникновения 
дополнительных затрат, связанных с проведением природоохранных мероприятий
	Отсутствует

	Риск возникновения 
необходимости затрачивать 
значительные ресурсы на борьбу с последствиями экологических катастроф (залповые выбросы и т.д.)
	Отсутствует


Раздел 7. ВЫВОДЫ


Совокупные результаты анализа (экономическая эффективность и маркетинговая целесообразность) показывают, что инвестиции в  модернизацию производства «Ленинского консервного завода» являются экономически привлекательными.

 Принятая организационно-финансовая схема обеспечит эффективную реализацию проекта и его стабильное финансовое состояние.

Проект является устойчивым к возможным колебаниям объема и цен реализации продукции, уровню издержек и инфляции. Реализация проекта обеспечит устойчивую прибыль и позволяет утверждать, что проект экономически целесообразен.
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